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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 27.02.2024









            № 11
Об отчете о деятельности контрольно-счетной инспекции
городского округа город Выкса Нижегородской области
в 2023 году
В соответствии со статьей 12 Положения о контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов от 28 февраля 2012 года № 20,

Совет депутатов р е ш и л:

Принять к сведению отчет о деятельности контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области в 2023 году согласно приложению.

Председатель Совета депутатов






Д.В. Махров

Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа город Выкса

Нижегородской области

от 27.02.2024 № 11
Отчет

о деятельности контрольно-счетной инспекции
городского округа город Выкса Нижегородской области

в 2023 году

Настоящий отчет о деятельности контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области в 2023 году, а также об итогах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, подготовлен в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 19 Положения о контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 28.02.2012 года № 20 (далее – Положение).

В отчетном периоде деятельность контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области осуществлялась в соответствии с полномочиями, установленными Положением, на основании плана работы контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области на 2023 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области от 19.12.2022 года № 12 к/д. 

Всего в 2023 году было запланировано проведение 5 контрольных мероприятий по поручению Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области. План проверок исполнен в полном объеме. 

Также в январе 2023 года завершена проверка использования средств бюджета городского округа город Выкса в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2019 - 2021 годы», переходящая с IV квартала 2022 года.
Таблица № 1
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Период исполнения

	1.
	Проверка целевого и эффективного использования в 2019 – 2021 гг. средств бюджета городского округа город Выкса, направленных на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2019 - 2021 годы».
	IV квартал 2022 г.
	Акт проверки № 1 от 17.01.2023 года

	2.
	Проверка финансово – хозяйственной деятельности МУП «РЦ Выкса» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г.
	1 полугодие
	Акт проверки № 6
от 24.03.2023 года

	3.
	Проверка финансово-хозяйственной деятельности МБОУ средняя школа № 9 за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г.
	1 полугодие
	Акт проверки № 9
от 27.06.2023 года



	4.
	Проверка целевого и эффективного использования в 2021 – 2022 гг. средств бюджета городского округа город Выкса, направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы».
	2 полугодие
	Акт проверки № 11
от 14.09.2023 года



	5.
	Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, предоставленных в 2022 г. и истекшем периоде 2023 г. на содержание объектов благоустройства и общественных территорий.
	IV квартал
	Акт проверки № 12
от 11.10.2023 года

	6.
	Проверка законности и эффективности использования в 2021-2022 гг. бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021-2024 годы».
	2 полугодие
	Акт проверки № 14 от 18.12.2023 года


В соответствии со статьей 16 Положения по итогам проведенных контрольных мероприятий направлены:

1) представления должностным лицам организаций – 4;

2) отчеты по итогам проведенных контрольных мероприятий в Совет депутатов городского круга город Выкса Нижегородской области – 6;

3) информации по результатам контрольных мероприятий (с целью устранения и предупреждения нарушений) главе местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области – 2. 
Также в 2023 году инспекцией было проведено 28 экспертно-аналитических мероприятий.

Контрольно-ревизионная деятельность
Объем бюджетных средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий, составил 1 081 407,13 тыс. руб. Проведены 4 проверки муниципальных программ городского округа город Выкса Нижегородской области, 1 проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения, 1 проверка финансово-хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью. По итогам контрольных мероприятий составлено 6 актов.
Информация о контрольных мероприятиях приведена в таблице № 2.
Таблица № 2









тыс. руб.
	1
	Проведено контрольных мероприятий
	6

	2
	Охвачено контрольными мероприятиями:
	

	
	1) казенные учреждения
	4

	
	2) бюджетное учреждение

	1

	
	3) общество с ограниченной ответственностью
	1

	3
	Объем средств, проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. руб.), в том числе:
	1 081 407,13

	1)
	объем средств бюджета городского округа, проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. руб.)
	912 518,73

	2)
	объем средств бюджетных учреждений, проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. руб.)
	136 965,8


	3)
	объем средств общества с ограниченной ответственностью, проверенных при проведении контрольных мероприятий (тыс. руб.)
	31 922,6


	4
	Подготовлено актов проверок 
	6

	5
	Выявлено финансовых нарушений и недостатков (тыс. руб.)
	1 026,5


Общая сумма финансовых нарушений и недостатков
по типам нарушений






Поверка целевого и эффективного использования в 2019 – 2021 гг. средств бюджета городского округа город Выкса, направленных на финансовую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2019 - 2021 годы»
В соответствии с паспортом Программа включает в себя 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и решение программных задач:

- подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;

- подпрограмма 2 «Развитие торговли на территории городского округа город Выкса Нижегородской области»;
- подпрограмма 3 «Защита прав потребителей на территории городского округа город Выкса Нижегородской области».

Программа реализуется в один этап с 2019 по 2021 годы. 

Муниципальная поддержка в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - муниципальная поддержка) предоставляется на следующие цели:

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

- субсидирование процентной ставки по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
С учетом внесенных изменений и дополнений в Программу общий объем финансирования мероприятий определен паспортом Программы в общем размере 54 136,67 тыс. руб.:

- на 2019 год в сумме 39 587,12 тыс. руб., из них средства местного бюджета в сумме 11 379,05 тыс. руб., средства областного бюджета – 20 168,11 тыс. руб., средства федерального бюджета – 8 039,95 тыс. руб.;

- на 2020 год в сумме 7 023,60 тыс. руб., из них средств местного бюджета в сумме 7 023,60 тыс. руб.;

- на 2021 год в сумме 7 525,95 тыс. руб., из них средства местного бюджета в сумме 7 348,85 тыс. руб., средства областного бюджета – 62,10 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 115,00 тыс. руб.

Согласно данным, указанным в информации о выполнении и финансировании мероприятий, средства, направленные на финансирование мероприятий Программы, исполнены в полном объеме.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- в 2019 году предоставлялось субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в сумме 24 791,4 тыс. руб. Субсидирование осуществлялось из средств местного и областного бюджетов;
- за период 2019-2021 годы на финансирование мероприятий, направленных на обеспечение МАУ «Выксунский бизнес-инкубатор», выделено 20 864,5 тыс. руб.;
- в рамках программы осуществлялось субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности, а именно в 2019 году за счет бюджетных средств выделено 8 458,70 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 8 039,95 тыс. руб., областного бюджета 335,00 тыс. руб., местного бюджета 83,75 тыс. руб.;
- в 2019 году выделены бюджетные средства на организацию публичных мероприятий в сфере малого и среднего предпринимательства - День российского предпринимателя в размере 22,0 тыс. руб.

Расходование денежных средств, направленных на выполнение мероприятий Программы, подтверждено оправдательными документами. 
В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности 

общества с ограниченной ответственностью «Расчетный центр Выкса»

за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г.
Проведенной проверкой финансово-хозяйственной деятельности ООО «Расчетный центр Выкса» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г. установлено следующее:

1. По данным бухгалтерского учета финансовый результат составил:

- за 2021 год прибыль в сумме 3 080 606,61руб.;

- за 2022 год прибыль в сумме 380 048,70 руб. 

Прибыль ООО «РЦ Выкса» в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилась в результате отражения расходов на создание резерва по сомнительным долгам. 

Наибольший удельный вес в сумме доходов как в 2021 году, так и в 2022 году составляют доходы, полученные от информационно-расчетного обслуживания, и доходы от взыскания дебиторской задолженности.

 За проверяемый период 2021-2022 годы наибольший удельный вес в сумме расходов составляют расходы на оплату труда, расходы на комплексное информационно-расчетное обслуживание (ООО «КВЦ»), расходы по доставке неконвертованных счетов-квитанций (Почта России), расходы, связанные с содержанием, ремонтом и сохранением муниципальной собственности, расходы по списанию материалов.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом произошло увеличение прочих расходов (счет 91.02) по причине создания в 2022 году резерва по сомнительным долгам (в 2021 году резерв не создавался), а также списания в 2022 году основных средств, пришедших в негодность (акты на списания от 31.03.2022 г.).

2. В ходе проверки банковских и кассовых операций установлено, что данные бухгалтерского учета соответствуют остаткам средств, указанным в выписках из расчетного счета, нарушений не установлено.
3. В ходе выборочной проверки правильности начисления за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г. работникам ООО «РЦ Выкса» заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера, премий, материальной помощи, отпускных и прочих выплат нарушений не выявлено.

4. В ходе проверки состояния расчетной дисциплины установлено следующее:

4.1. Наблюдается рост дебиторской задолженности на 65,09% за 2021 год по сравнению с 2020 годом. По состоянию на 01.01.2023 г. в сравнении с предыдущим годом также наблюдается рост дебиторской задолженности на 42,82%. Значительное увеличение дебиторской задолженности произошло по контрагенту-покупателю АО «Выксунский водоканал». На 01.01.2023 г. задолженность составила 5 747 270,64 руб., дебиторская задолженность образовалась с марта 2019 года. Контроль за ростом дебиторской задолженности осуществляется на недостаточном уровне. Не предприняты необходимые действия по взысканию задолженности за оказанные услуги с АО «Выксунский водоканал», а также не проведена претензионная работа с дебитором с целью погашения им имеющейся задолженности.

4.2. Наблюдается снижение кредиторской задолженности перед поставщиками за 2021 год на 42,47%, за 2022 год на 63,21%. Анализируя кредиторскую задолженность можно сделать вывод, что все задолженности являются реальными, текущими и своевременно погашаются.

5. Проверка учета основных средств проведена выборочно. В ходе проверки установлено, что в нарушение Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России № 34н от 29.07.1998 г., инвентарные номера проставлены не на всех основных средствах и материальных ценностях.
6. В нарушение п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России № 34н от 29.07.1998 г., учетная политика предприятия для целей бухгалтерского учета на 2021 год и 2022 год не предусматривает создание резерва по сомнительным долгам.


Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области в адрес ООО «РЦ Выкса» направлено представление об устранении выявленных нарушений.

ООО «РЦ Выкса» предоставлен ответ в адрес контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области с указанием выполненных мероприятий:

- Направлено претензионное письмо в АО «Выксунский водоканал» о погашении дебиторской задолженности, а также о возможности заключения соглашения на реструктуризацию долга.
- Согласно Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в российской Федерации, утвержденному Приказом Минфина России № 34н от 29.07.1998 г., инвентарные номера были проставлены на все основные средства и материальные ценности.
- Учетная политика ООО «РЦ Выкса» была дополнена в части создания резерва по сомнительным долгам и утверждена приказом директора ООО «РЦ Выкса» от 25.10.2022 г. № 2.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя школа № 9 

за 2021 – 2022 годы
1. Учредитель формирует для бюджетного учреждения муниципальное задание в соответствии с видами деятельности, отнесенными его Уставом к основной деятельности. Согласно п. 15 раздела II Приказа Минфина России от 21.07.2011 г. № 86н  «Об утверждении порядка представления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее – «Порядка») в случае принятия новых документов и (или) внесения изменений в документы, учреждение, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем принятия документов или внесения изменений в документы, предоставляет через официальный сайт уточненную структурированную информацию об учреждении с приложением соответствующих электронных копий документов. В нарушение п.15 раздела II Порядка МБОУ средняя школа № 9 информацию о муниципальном задании на 2021 г. на официальном сайте bus.gov.ru разместило несвоевременно. Муниципальное задание на 2021 год утверждено 30.12.2020 г., размещено 26.01.2021 г. 

2. В ходе контрольного мероприятия проведена проверка выполнения муниципального задания за 2021 год по количественным показателям согласно данным отчета о выполнении муниципального задания за 2021 год (данные отражены в таблице № 1). Установлено, что часть граф отчета о выполнении муниципального задания заполнена некорректно. 

3. Общий объем бюджетных средств, выделенных администрацией городского округа город Выкса в виде субсидий МБОУ средняя школа № 9, составил в 2021 году 62 766,5 тыс. руб., в 2022 году 74 199,3 тыс. руб.

4. При внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ средняя школа № 9 как в 2021 г., так и в 2022 г. не разместило актуальную информацию на официальном сайте «bus.gov.ru».

5. В ходе выборочной проверки правильности начисления за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2022 г. работникам МБОУ средняя школа № 9 заработной платы, доплат и надбавок компенсационного характера, премий, материальной помощи, отпускных и прочих выплат выявлено, что в нарушение пункта 2.6. Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБОУ средняя школа № 9 произведены неправомерные расходы заместителю директора в виде выплат стимулирующего характера по совмещаемой должности на общую сумму 112 720,80 руб.

6. В ходе проверки авансовых отчетов МБОУ средняя школа № 9 выявлены следующие нарушения:

6.1. Не заполнены поля «Номер» и «Дата».

6.2. Неверно указаны даты оправдательных документов в авансовом отчете.
6.3. Неверно указана дата приказа о направлении в командировку сотрудника.

6.4. Неверно указан срок командировки.

6.5. Не в полной мере возмещены командировочные расходы сотруднику МБОУ средняя школа № 9.

7. В нарушение п. 9 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 г. № 274н, на официальном сайте учреждения или централизованной бухгалтерии не опубликованы основные положения учетной политики и (или) копии документов учетной политики за 2021 и 2022 годы. 

Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области в адрес МБОУ средняя школа № 9 направлено представление об устранении выявленных нарушений.

МБОУ средняя школа № 9 предоставлен ответ в адрес контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области с указанием выполненных мероприятий:

- На официальном сайте МБОУ средняя школа № 9 в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» опубликована учетная политика и основные положения учетной политики.
- Произведена доплата командировочных расходов Бежаевой Ю.Д. в размере 150 рублей (копия платежного поручения прилагается).
Проверка целевого и эффективного использования в 2021 – 2022 гг. средств бюджета городского округа город Выкса, направленных на реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2021-2023 годы»
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе город Выкса Нижегородской области на 2021 - 2023 годы» (далее – муниципальная программа), в рамках которой осуществлялись расходы на повышение безопасности дорожного движения, утверждена постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 29.12. 2020 г. № 2998.

Объем финансирования на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения предусмотрен в муниципальной программе (с учетом внесенных изменений):

- на 2021 год в общей сумме 18 984,3 тыс. руб. (из них: средства областного бюджета – 11 432,6 тыс. руб.; средства местного бюджета – 7 551,7 тыс. руб.);

- на 2022 год в общей сумме 124 584,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 112 921,7 тыс. руб., местного бюджета – 11 663,0 тыс. руб.

Источниками финансирования мероприятий программы стали средства областного и местного бюджетов. 
В 2021 году на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, израсходованы бюджетные средства в общем объеме 18 731,1 тыс. руб. Заключены следующие контракты в рамках исполнения мероприятий:
	№ п/п
	№ и дата контракта
	Контрагент
	Сумма
	Выполненные работы

	1
	№ 278 17.11.2021 г.
	ООО «Синтэз»
	66 700,00
	Изготовление и монтаж уличного баннера на территории города Выкса

	2
	№ 21/И-77 от 06.10.2021 г. 
	ООО «Синтэз»
	20 000,00
	Приобретение светоотражающих жилетов

	3
	№ 050-2021-ЭА от 31.05.2021 г.
	ООО «Синтез» 
	334 546,75
	Выполнение работ по содержанию и обслуживанию (установке новых и ремонт существующих) дорожных знаков в 2021 году на улично-дорожной сети

	4
	№ 120-2021-ЭА от 18.10.2021 г.
	ООО «Синтез» 
	581 934,50
	Выполнение работ по содержанию и обслуживанию (установке новых и ремонт существующих) дорожных знаков в 2021 году на улично-дорожной сети 

	5
	№ 046-2021-ЭА от 04.05.2021 г.
	ИП Некрасова Ю.С.
	3 291 591,74
	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автодорогах в городском округе город Выкса

	6
	№ 214-2019-ЭА от 16.12.2019 г.
	ООО «Смарт-Оптима»
	764 208,74
	Оказание услуг по содержанию светофорных объектов в городе Выкса в 2020-2021 г.г

	7
	№ 153-2021-ЭА от 22.11.2021 г.
	ООО «Смарт-Оптима»
	471 840,31
	Выполнение работ по установке светофорных объектов на территории городского округа город Выкса

	8
	№ 276 от 17.11.2021 г. 
	ИП Мальцев О.А. 
	361 618,00
	Работы по устройству ограждения перильного типа у пешеходных переходов на территории города Выкса

	9
	№ 051-2021-ЭА от 31.05.2021 г.
	АО «Дорожное» 
	12 838 680,00
	Выполнение работ по ремонту муниципальных дорог Борковский проезд (от улицы Челюскина до улицы Парашютная) городской округ город Выкса

	Всего
	18 731 120,04
	 


В 2022 году на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, израсходованы бюджетные средства в общем объеме 124 398,0 тыс. руб. Заключены следующие контракты в рамках исполнения мероприятий:
	№ п/п
	№ и дата контракта
	Контрагент
	Сумма
	Выполненные работы

	1
	№ 197 от 29.06.2022 г. 
	ООО «Синтэз»
	67 000,00
	Изготовление и установка баннеров и других агитационных материалов.

	2
	№ НФНФ-000680 от 29.11.2022 г. 
	ООО «Аргумент»
	25 000,00
	Приобретены тематические товары (светоотражающие жилеты и браслеты, комплект для сюжетно-ролевой игры «Пост ДПС», игра «Изучаем ПДД») для МБОУ средняя школа № 6

	3
	№ 005-2022-ЭА от 25.01.2022 г.
	ООО «Синтэз» 
	810 916,72
	Выполнение работ по содержанию и обслуживанию (установке новых и ремонт существующих) дорожных знаков в 2022 году на улично-дорожной сети

	4
	№ 152-2022-ЭА от 22.11.2022 г. 
	ИП Аверин Д.Н. 
	173 535,68
	Выполнение работ по содержанию и обслуживанию (установке новых и ремонт существующих) дорожных знаков в 2022 году на улично-дорожной сети 

	5
	№ 034-2022-ЭА от 30.05.2022 г.
	ИП Сухарева М.П.
	2 023 571,73
	Выполнение работ по нанесению дорожной разметки на автодорогах в городском округе город Выкса

	6
	№ 180-2021-ЭА от 13.12.2021 г. 
	ООО «Смарт-Оптима»
	791 524,82
	Оказание услуг по техническому обслуживанию светофорных объектов городского округа город Выкса Нижегородской области в 2022-2023 годах

	7
	№ 127-2022-ЭА от 31.10.2022 г. 
	ООО «Смарт-Оптима»
	492 700,00
	Выполнение работ по ремонту светофорных объектов на территории городского округа город Выкса 

	8
	№ 071-2022-ЭА от 15.08.2022 г.
	ИП Мальцев О.А. 
	870 714,30
	Выполнение работ по ремонту ограждений у пешеходных переходов


	9
	№ 076-2022-ЭА от 22.08.2022 г. 
	ООО «Грин Строй» 
	402 704,48
	На выполнение работ по ремонту бетонного барьерного парапета пешеходной дорожки на автомобильном мосту (путепроводе) города Выкса, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения 22 ОП РЗ 22К-0040, подъезд от а/д Владимир-Муром-Арзамас

	10
	№ 054-2022-ЭА от 19.07.2022 г.
	ООО «Монтажгазстрой»
	17 730 210,29
	На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по улице Челюскина городского округа город Выкса Нижегородской области

	11
	№ 100-2022-ЭА от 30.09.2022 г. 
	Акционерное общество «Сбербанк Лизинг»
	101 010 101,01
	Оказание услуг финансовой аренды (лизинга) автобусов среднего класса, предназначенных для пассажирских перевозок

	Всего
	124 397 979,03
	 


Средства по программе как в 2021 году, так и в 2022 году исполнены не в полном объеме. Экономия образовалась при заключении муниципальных контрактов, цена снижена на торгах при проведении электронных аукционов.

В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Проверка законности и эффективности использования средств областного бюджета, предоставленных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года на содержание объектов благоустройства и общественных территорий
1.  Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области на 2018-2025 годы» (далее – муниципальная программа), в рамках которой осуществлялись расходы на содержание объектов благоустройства и общественных территорий, утверждена постановлением администрации городского округа город Выкса Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 4432.

Объем финансирования на реализацию мероприятий по содержанию объектов благоустройства и общественных территорий предусмотрен в муниципальной программе (с учетом внесенных изменений):

- на 2022 год в общей сумме 14 993,40 тыс. руб. (из них: средства областного бюджета – 11 994,70 тыс. руб.; средства местного бюджета – 2 998,70 тыс. руб.);

- на 2023 год в общей сумме 13 569,40 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 10 855,50 тыс. руб., местного бюджета – 2 713,90 тыс. руб.
2. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доведены министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области (далее – министерство энергетики и ЖКХ) до администрации на 2022 год в сумме 11 994,70 тыс. руб. на основании уведомлений (Приложение 1), на 2023 год – в сумме 10 855,50 тыс. руб. (Приложение 2).

Согласно ст. 219.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации лимиты бюджетных обязательств доводятся до подведомственных распорядителей и (или) получателей бюджетных средств до начала очередного финансового года. 

В нарушение статьи 219.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств поступили в администрацию на 2022 год - 21.01.2022 г., на 2023 год - 17.02.2023 г.

3. Расходование в 2022 году субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий осуществлялось путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа город Выкса «Парк культуры и отдыха» (далее - МАУ «Парк культуры и отдыха»). Между администрацией и МАУ «Парк культуры и отдыха» заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 1 от 01.06.2022 г. Предметом соглашения является предоставление из бюджета городского округа в 2022 году субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий в размере 14 993 375,00 руб. В рамках реализации соглашения № 1 от 01.06.2022 г. МАУ «Парк культуры и отдыха» заключен ряд договоров:
	№ п/п
	№ и дата контракта
	Контрагент
	Сумма
	Выполненные работы

	1
	№ 154-22 от 21.06.2022 г.
	ИП Татаринова О.А.  
	230 346,00
	Приобретение механизированной техники для содержания территорий

	2
	№ 1795000 от 01.06.2022 г. 
	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»
	414 000,00
	Поставка электрической энергии (мощности)

	3
	№ ЛУИ009215 от 11.07.2022 г.
	ООО «Луидор»
	2 980 000,00
	Приобретение транспортного средства, а именно автомобиль ГАЗ-А32R33

	4
	№ 182-22 от 11.07.2022 г.
	ООО «Инструмент»
	121 490,99
	Поставка механизированной техники для содержания территорий, а именно снегоуборщик RedVerg RD-SB71/1150 BS-E 

	5
	№ 185 от 11.07.2022 г.
	ИП Тумаков С.В.
	164 160,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности системы видеонаблюдения, находящейся на общественных пространствах во втором полугодии 2022 года. 

	6
	№ 197-22 от 22.07.2022 г.
	ООО «Вертикаль»
	995 000,00
	Выполнение работ по устройству системы полива на территории индустриально-туристского парка Баташев Шухов-Центр (территория бывшего чугунолитейного цеха)

	7
	№ 198-22 от 22.07.2022 г.
	ООО «Вертикаль» 
	71 138,02
	Выполнение работ по установке колодцев и подключению системы полива на территории индустриально-туристского парка Баташев Шухов-Центр (территория бывшего чугунолитейного цеха)

	8
	№ 3-22 от 22.07.2022 г.
	ООО «Зеленая точка»
	937 706,00
	Оказание услуг по содержанию объектов озеленения на территории индустриально-туристского парка Баташев Шухов-Центр (территория бывшего чугунолитейного цеха)

	9
	№ 4-22 от 22.07.2022 г.
	ООО «Зеленая точка»
	99 790,00
	Оказание услуг по содержанию объектов озеленения на территории дендрария

	10
	№ 176 от 14.07.2022 г.
	ООО «Сельхозтехник»
	3 570 384,92
	Поставка оборудования

	11
	№ П-36 от 18.07.2022 г.
	ИП Зубков В.В.
	144 144,00
	Дератизационные и акарицидные работы в рамках проведения мероприятий по содержанию общественных территорий на объектах заказчика

	12
	№ 216 от 11.08.2022 г.
	ИП Лебедев С.В.
	890 000,00
	Поставка товара (шнекороторный комплекс)

	13
	№ 215 от 11.08.2022 г.
	ИП Лебедев С.В.
	368 000,00
	Поставка оборудования – рубильная машина EM-160 (измельчитель веток)

	14
	№ 214 от 11.08.2022 г.
	ИП Лебедев С.В.  
	770 000,00
	Поставка оборудования – измельчитель пней резцовый ИПР -70

	15
	№ 239-22 от 25.08.2022 г.
	ООО «Вертикаль»
	944 730,00
	Работы по устройству системы полива на территории индустриально-туристического парка Баташев Шухов – Центр (территория бывшего чугунолитейного цеха - Юг)

	16
	№ 246-22 от 14.09.2022 г.
	ИП Татаринова О.А.
	46 540,60
	Поставка механизированной техники для содержания территории, а именно воздуходувное устройство STIXL BG 50, всасывающий измельчитель SH 56

	17
	№ 247-22 от 14.09.2022 г.
	ИП Татаринов В.Е.
	106 191,00
	Поставка механизированной техники для содержания территории, а именно воздухонагреватель дизельный ReDVerg RD-DHISOW, пуско-зарядное устройство ReDVerg RD -SC 450

	18
	№ 268-22 от 17.10.2022 г.
	ООО «Зеленая точка» 
	327 300,00
	Поставка саженцев деревьев и многолетних кустарников в целях компенсационной высадки на объектах озеленения

	19
	№ ООУТ - 000031 от 21.11.2022 г.
	ООО «АТЕРНО» 
	1 714 720,00
	Поставка продукции: террасная доска Tehno Strong 3D, монтажный кляймер стартовый, монтажный кляймер, уголок декоративный ДПК 

	20
	№ 160 от 02.12.2022 г.
	ООО «Строй-НН»
	97 733,46
	Поставка строительного материала 

	Итого
	14 993 374,99
	 


4. Расходование в 2023 году субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий осуществлялось путем предоставления субсидии муниципальному автономному учреждению городского округа город Выкса «Парк культуры и отдыха» (далее - МАУ «Парк культуры и отдыха»). Между администрацией и МАУ «Парк культуры и отдыха» заключено соглашение о предоставлении из бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 1 от 24.04.2023 г. Предметом соглашения является предоставление из бюджета городского округа в 2023 году субсидии на содержание объектов благоустройства и общественных территорий в размере 13 569 375,00 руб. В целях исполнения мероприятий в рамках соглашения № 1 от 24.04.2023 г. заключены следующие договоры:
	№ п/п
	№ и дата контракта
	Контрагент
	Оплаченная по договору сумма
	Выполненные работы

	1
	№ 135-23 от 29.05.2023 г.
	ООО «Доминант»
	555 000,00
	Поставка оборудования, а именно машина поливомоечная полуприцепная ПМ-03 с комплектом пожаротушения и самозакачки

	2
	№ 1795000 от 11.05.2023 г.
	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»
	300 000,00
	Поставка электрической энергии (мощности)

	3
	№ 599-ХВ от 28.04.2023 г.
	АО «Выксунский водоканал» 
	283 699,08
	Оказание услуг по предоставлению холодной (питьевой) воды

	4
	№ 96 от 27.04.2023 г.
	ИП Тумаков С.В. 
	117 648,00
	Оказание услуг по техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности системы видеонаблюдения, находящейся на общественных пространствах Лесопосадки и набережная Верхнего пруда с 01.05.2023 г. по 31.12.2023 г. 

	5
	№ 136-23 от 01.06.2023 г.
	ИП Фролов П.С. 
	714 178,00
	Оказание услуг по содержанию объектов озеленения на территории индустриально – туристического парка Баташев Шухов - Центр Юг 

	6
	№ 116-23 от 15.05.2023 г.
	ООО «Причал»
	476 644,00
	Оказание услуг по содержанию объектов озеленения на территории индустриально – туристического парка Баташев Шухов - Центр (территория бывшего чугунно-литейного цеха) 

	7
	№ 176-23 от 30.06.2023 г.
	ИП Фролов П.С. 
	564 174,00
	Оказание услуг по содержанию объектов озеленения на территории индустриально – туристического парка Баташев Шухов – Центр

	8
	П-97 от 24.04.2023 г.
	ИП Зубков В.В. 
	365 400,00
	Дератизационные и акарицидные работы в рамках проведения мероприятий по содержанию общественных территорий на объектах заказчика

	9
	№ 163 от 21.06.2023 г.
	ООО «АТЕРНО»
	305 273,10
	Приобретение товара: террасная доска Tehno Strong 3D 

	10
	№ 3-23 от 26.04.2023 г.
	ООО «Зеленая точка»
	21 250,00
	Поставка рассады однолетних цветов в целях высадки на объектах озеленения 

	11
	№ 117-23 от 15.05.2023 г.
	ООО «Причал» 
	589 600,00
	Выполнение работ по демонтажу и монтажу террасной доски на террасе Водной станции 

	12
	№ 155-23 от 09.06.2023 г.
	ИП Татаринов В.Е.
	50 925,00
	Поставка механизированной техники для содержания территории

	13
	№ 180-23 от 04.07.2023 г.
	ИП Татаринов В.Е. 
	68 890,00
	Поставка механизированной техники для содержания территории, а именно прицеп МЗСА 817701.012 

	14
	№ 179-23 от 04.07.2023 г.
	ООО «Инструмент»
	419 000,00
	Приобретение техники: садовый трактор Нева MTI ZC (GB420) – 1шт., дека газонокосилки «Нева» к трактору MTI – 1 шт.

	15
	№ 142-23 от 06.07.2023 г.
	ООО «Метра-Урал»
	982 300,00
	Поставка товара, а именно урна для мусора парковая У-11 (Metra) с деревянными вставками – 85 шт.

	16
	№ 192-23 от 17.07.2023 г.
	ООО «Причал» 
	423 800,00
	Выполнение дополнительных работ по демонтажу и монтажу террасной доски на террасе водной станции 

	Итого
	6 237 781,18
	 


За 2023 год отразить полноту использования средств, предусмотренных соглашением № 1 от 24.04.2023 г., не представляется возможным в связи текущим исполнением программы.

 5. Проанализировав предоставленные в ходе проверки договоры, заключенные МАУ «Парк культуры и отдыха» в рамках реализации мероприятия, направленного на содержание объектов благоустройства, выявлены нарушения заказчиком сроков оплаты по заключенным договорам. Закупки МАУ «Парк культуры и отдыха» осуществляет в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ. Согласно п. 5.3. Федерального закона 223-ФЗ срок оплаты договоров устанавливается не более 7 рабочих дней, данное условие также прописано в Положении о закупках МАУ «Парк культуры и отдыха». Однако Федеральным законом 104-ФЗ от 16.04.2022 г. внесены изменения в п. 5.3., 5.4. Федерального закона 223-ФЗ в части возможного установления иного срока оплаты договоров. Данные пункты Федерального закона 223-ФЗ можно применить, внеся изменения в Положение о закупках учреждения. На момент начала проверки в срок до 20.09.2023 г. изменения в Положение о закупках МАУ «Парк культуры и отдыха» внесены не были. 

В период проведения проверки, а именно 05.10.2023 г. МАУ «Парк культуры и отдыха» внесены изменения в Положение о закупках. 

6. Выявлены случаи нарушения исполнителем срока поставки товаров. Согласно условиям договоров, покупатель вправе производить оплату за вычетом соответствующего размера неустойки. Однако стоимость по договорам оплачена в полном объеме.

В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области в адрес администрации городского округа город Выкса Нижегородской области направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области предоставлен ответ в адрес контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области с указанием выполненных мероприятий:

- В срок до 01.11.2023 года к действующим договорам будут заключены дополнительные соглашения об изменении сроков оплаты согласно Положению о закупках МАУ «Парк культуры и отдыха».
- По договорам, где выявлены нарушения поставщиками по срокам поставки, в срок до 01.11.2023 г. будут выставлены счета на оплату пеней согласно расчету.

- Усилен контроль за условиями заключаемых договоров, сроками поставки товаров и их оплатой.

Проверка законности и эффективности использования в 2021-2022 годах бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Выкса Нижегородской области на 2021-2024 годы»
1. Средства по программе в 2021 году исполнены в сумме 127 465,54 тыс. рублей или 64,81% от уточненного плана, в 2022 году исполнены в сумме 566 556,22 тыс. рублей или 95,80%.

2. Непосредственный результат реализации муниципальной программы установлен в следующем размере:

	Срок реализации муниципальной программы
	Этапы реализации муниципальной программы
	Сроки реализации муниципальной программы
	Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы

	2021 - 2024 гг.
	1 этап
	2021 - 2023 гг.
	21 дом - 200 помещений - 517 человек

	
	2 этап
	2021 - 2023 гг.
	20 домов - 145 помещения - 335 человек

	
	Подпрограмма
	2022 г.
	1 помещение - 2 человека

	
	Снос домов
	2023 - 2024 гг.
	41 дом


Фактически за 2021 год переселено 64 человека и расселено 1434,0 кв.м. аварийного жилищного фонда. За 2022 год переселено 273 жителя и расселено 4919,2 кв.м.

Проанализировать уровень выполнения индикатора достижения цели и непосредственного результата не представляется возможным в связи с тем, что срок реализации мероприятий программы не завершен.
3. Расходование субсидии на выполнение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках муниципальной программы за проверяемый период, а именно в 2021-2022 годах, осуществлялось путем приобретения квартир на первичном и вторичном рынках. Приобретение жилых помещений, как на первичном, так и на вторичном рынках, осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов согласно Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (далее Федеральный закон № 44-ФЗ от 05.04.2013г.). 

В целях исполнения первого и второго этапов муниципальной программы заключено 107 муниципальных контрактов, из них:

- в рамках первого этапа 73 контракта на общую сумму 460 277 471,78 рублей. Приобретено 175 квартир, общей площадью 7 857,7 кв. м. 

- в рамках второго этапа 32 контракта на общую сумму 467 792 802,93 рублей. Приобретено 143 квартиры, общей площадью 5 899,8 кв. м. 

- 2 контракта заключены и расторгнуты в 2022 году.

Оплата по муниципальным контрактам осуществлялась в соответствии с условиями муниципальной программы за счет средств Фонда ЖКХ, областного бюджета и бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области.

4. В ходе проверки выполнения условий муниципальных контрактов выявлено нарушение при исполнении муниципального контракта № 008-2021-ЭА от 22.01.2021 г.

Между администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области и ООО «УСК Орион» заключен муниципальный контракт № 008-2021-ЭА от 22.01.2021 г. на общую сумму 19 116 596,40 рублей на приобретение в муниципальную собственность квартир в количестве 9 штук. Все квартиры переданы заказчику с нарушением срока сдачи – приемки товара. Согласно дополнительному соглашению № 3 от 28.06.2022 г. срок передачи квартир не позднее 01.09.2022 г. Согласно актам приема-передачи, квартиры переданы 18.11.2022 г., т.е. с нарушением срока передачи на 77 дней. В п. 3 дополнительного соглашения № 3 от 28.06.2022 г. отражено, что поставщику также начисляются пени за просрочку поставки товара с 02.11.2021 г. по 23.02.2022 г. включительно. Установлено, что пени с ООО «УСК Орион» по данному контракту не взысканы. На момент проверки сумма неустойки по муниципальному контракту № 008-2021-ЭА от 22.01.2021 г. составляет 1 825 634,96 рублей. В связи с тем, что сумма неустойки составляет от 5% до 20% от суммы муниципального контракта и на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 г. №783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом», сумма, подлежащая к взысканию с ООО «УСК Орион», составляет 912 817,48 рублей или 50% от суммы начисленных пеней.

В период проверки сотрудником жилищного отдела администрации городского округа город Выкса предоставлено письмо № Исх-117-567381/22 от 28.11.2022 г., адресованное директору ООО «УСК Орион», об оплате пеней в связи с нарушением срока исполнения муниципального контракта № 008-2021-ЭА от 22.01.2021 г., но отметка о вручении данного письма ООО «УСК Орион» отсутствует. Кроме того, необходимо отметить, что указанное письмо размещено в ЕИС только 25.12.2023 г. Также предоставлено письмо от ООО «УСК Орион» № 1203 от 21.12.2023 г. о признании суммы начисленной и неуплаченной неустойки в размере 1 058 103,61 рублей, рассчитанной исходя из размера ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 18.11.2022 г. (7,5%), а также платежное поручение № 2368 от 21.12.2023 г. об оплате 50% от суммы начисленной неустойки в размере 529 051,80 рублей. 

5. При проведении проверки данных, отраженных в отчете «О реализации мероприятий этапа государственной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2025 годы», выявлены технические ошибки:

- неверно отражены ФИО собственника расселяемой квартиры № 3, расположенной по адресу г. Выкса, ул. Белякова, д.21;
- неверно отражен наниматель квартиры № 8, расположенной по адресу г. Выкса, ул. Осипенко, д.8.

В ходе проведения контрольного мероприятия нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
Контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области в адрес администрации городского округа город Выкса Нижегородской области направлено представление об устранении выявленных нарушений.

Реализация контрольных мероприятий

В соответствии с Положением, по результатам проведенных проверок органам местного самоуправления руководителям проверенных бюджетных учреждений, предприятий контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области были направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятия мер дисциплинарного взыскания к лицам, виновным в допущенных нарушениях.
Также, контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса Нижегородской области результаты контрольных мероприятий направлены в адрес Выксунской городской прокуратуры.

Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства, законодательства в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг при реализации национальных проектов

В течение 2023 года в соответствии с требованиями Выксунской городской прокуратуры от 26.01.2023 г. № Исорг-20220054-126-23/-20220054; от 01.02.2023г. № Исорг-20220054-167-23/-20220054; от 19.04.2023г. № Исорг-20220054-822-23/-20220054; от 09.06.2023г. № Исорг-20220054-1242-23/-20220054; от 27.10.2023г. № Исорг-20220054-2417-23/-20220054 контрольно-счетная инспекция городского округа город Выкса Нижегородской области принимала участие в проведении проверок соблюдения бюджетного законодательства, законодательства в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг при реализации национальных проектов.

1. Национальный проект «Здравоохранение»

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Объем проверенных средств
	Период исполнения

	1.


	Проверка соблюдения ГБУЗ Нижегородской области «Выксунская ЦРБ» законодательства при осуществлении в 2022-2023 гг. работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Вавилина, зд.8б.
	февраль
	5 467,5 тыс. руб.
	Акт проверки № 2 от 20.02.2023 года

	2.
	Проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение» в части соблюдения ГБУЗ Нижегородской области «Выксунская ЦРБ» законодательства при осуществлении в 2022 году работ по капитальному ремонту здания терапевтического и офтальмологического отделений ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ».
	март
	39 430,3 тыс. руб.
	Акт проверки № 5 от 03.03.2023 года

	3. 
	Проверка соблюдения законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение» в части соблюдения ГБУЗ Нижегородской области «Выксунская ЦРБ» законодательства при осуществлении в 2022-2023 годах работ по капитальному ремонту больницы в с. Новодмитриевка.
	июнь
	12 654,0 тыс. руб.
	Акт проверки № 10 от 29.06.2023 года


1.1. В целях исполнения национального проекта «Здравоохранение» в части осуществления в 2022-2023 гг. работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Вавилина, зд. 8б., ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» заключено 5 контрактов на общую сумму 5 467 475,48 рублей. 
- Между ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» и ООО «ТехноТрейд» заключен муниципальный контракт № 08322000066220004540001 от 31.05.2022 г. Цена контракта составляет 4 749 865,38 рублей (с учетом дополнительных соглашений). Объект закупки – капитальный ремонт ГБУЗ НО «Выксунская центральная районная больница», расположенного по адресу: Нижегородская область, г. Выкса, ул. Вавилина, зд. 8б. Работы по контракту выполнены в полном объеме с подписанием актов о приемке выполненных работ КС-2, справок о стоимости выполненных работ КС-3. Часть работ выполнена с нарушением окончательного срока выполнения работ.
- Договор № 589 от 31.08.2022 г. заключен с ООО «СтройГрад» на основании п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ (закупка у единственного поставщика). Согласно условиям договора, подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», расположенного по адресу г. Выкса, ул. Вавилина, зд. 8б, а именно ремонт лестницы (общестроительные работы). Общая стоимость работ составляет 551 371,38 рублей, НДС не облагается. Работы выполнены в полном объеме с подписанием актов о приемке выполненных работ.
- Договор № 588 от 31.08.2022 г. заключен с ООО «СтройГрад» на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика). По условиям договора подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», расположенного по адресу г. Выкса, ул. Вавилина, зд.8б, а именно ремонт лестницы (инженерное оборудование и сети). Общая стоимость работ составляет 57 999,82 рублей. Работы по договору выполнены в полном объеме.

Анализируя условия договоров № 588 от 31.08.2022 г. и № 589 от 31.08.2022 г., заключенных между ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» и ООО «СтройГрад», прослеживаются признаки искусственного дробления закупки.

- Контракт № 804 от 09.12.2022 г. заключен с ООО «СтройГрад» на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика). Согласно условиям контракта подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», расположенного по адресу г. Выкса, ул. Вавилина, зд. 8б, а именно усиление несущей стены лестничной клетки. Общая стоимость работ составляет 47 364,40 рублей, НДС не облагается. Работы по договору выполнены в полном объеме.

- Контракт № 805 от 12.12.2022 г. заключен с ООО «ТехноТрейд» на основании п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (закупка у единственного поставщика). Согласно условиям контракта подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», расположенного по адресу г. Выкса, ул. Вавилина, зд. 8б, а именно ремонт входных групп. Общая стоимость работ составляет 60 874,50 рублей, в том числе НДС. Работы по договору выполнены в полном объеме.

По результатам контрольного мероприятия инспекцией оформлен акт проверки от 20.02.2023 г. № 2, нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

1.2. В целях исполнения национального проекта «Здравоохранение» в части осуществления в 2022 году работ по капитальному ремонту здания терапевтического и офтальмологического отделений ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ», между ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» и ООО «ПСК-Восток» заключен муниципальный контракт № 08322000066220003080001 от 04.05.2022 г. Цена контракта составляет 39 430 322,56 рублей. Работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме.
По результатам контрольного мероприятия инспекцией оформлен акт проверки от 03.03.2023 г. № 5, нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

1.3. В целях исполнения национального проекта «Здравоохранение» в части осуществления в 2022-2023 гг. работ капитальный ремонт больницы в с. Новодмитриевка между ГБУЗ НО «Выксунская ЦРБ» и ООО «СтройГрад» заключен муниципальный контракт № 08322000066220003220001 от 06.05.2022 г. Цена контракта составляет 12 654 000,00 рублей, НДС не облагается. На момент проведения контрольного мероприятия работы по контракту выполнены частично, стоимость выполненных работ согласно актам выполненных работ составляет 10 595 888,22 рублей или 96,7% от общего объема запланированных работ. Однако при проведении визуального осмотра установлено, что работы выполнены не более чем на 50%. Соответственно, часть актов выполненных работ по ремонту фасадов подписана и оплачена при фактически не выполненных работах.
По результатам контрольного мероприятия инспекцией оформлен акт проверки от 29.06.2023 г. № 10, нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
2. Национальный проект «Демография»
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Объем проверенных средств
	Период исполнения

	1.


	Проверка соблюдения администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области, ООО «СТМ» требований бюджетного законодательства, законодательства в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг при реализации национального проекта «Демография» в части выполнения работ по строительству здания детского сада на 120 мест, расположенного по адресу: г.о.г. Выкса, р.п. Виля, пер. Школьный, зд.6. Заключены два контракта:

1) ООО «СТМ» - 127 440 185,95 рублей.

2) ООО «СТМ» - 5 313 969,48 рублей.
	январь
	132 754,2 тыс. руб.
	Акт проверки № 3 от 22.02.2023 года;

Акт проверки № 4 от 27.02.2023 года


2.1. В целях исполнения национального проекта «Демография» администрацией городского округа город Выкса заключен муниципальный контракт № 133-2020-ЭА от 22.12.2020 г. с ООО «Стройтехмеханизация» на выполнение работ по строительству здания детского сада на 120 мест по адресу: Нижегородская область, городской округ город Выкса, рабочий поселок Виля, переулок Школьный, участок № 6. Цена муниципального контракта на дату проверки составила 127 440 185,95 рублей (с учетом внесенных изменений). Объем выполняемых работ: конструктивные решения, архитектурные решения, отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация; автоматическая пожарная сигнализация; сети связи (ЛВС, видеонаблюдение, дадификсация, охранная сигнализация); электроснабжение; наружное освещение; наружные сети водоснабжения; наружные сети канализации; фундамент под котельную; вертикальная планировка; проезды и тротуары; озеленение; ограждение; малые архитектурные формы; фундамент под теневой навес и прочее.
В ходе проверки был проведен анализ первичных документов муниципальные контракты, сметы, актов выполненных работ, товарных накладных, платежных поручений, а также проведен визуальный осмотр объекта.
Работы по контракту выполнены в объеме 100% с подписанием актов о приемке выполненных работ. Часть работ по контракту выполнены подрядчиком с нарушением графика выполнения строительно-монтажных работ. В связи с этим, администрацией городского округа город Выкса в адрес ООО «СТМ» направлено претензионное письмо об уплате пеней от 31.01.2023 г. № Исх-117-44612/23. Сумма пеней, представленных к уплате исполнителю в претензионном письме, составила 1 682 511,05 руб. Однако согласно расчету контрольно-счетной инспекции, сумма пеней должна составлять 1 767 421,07 руб. 
По результатам контрольного мероприятия инспекцией оформлен акт проверки от 22.02.2023 г. № 3, нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

2.2. В целях исполнения национального проекта «Демография» администрацией городского округа город Выкса заключен контракт № 048-2021-ЭА от 24.05.2021 г. с ООО «Стройтехмеханизация» на сумму 5 313 969,48 рублей. Объем выполняемых работ: земляные работы, устройство фундаментов.
В ходе проверки был проведен анализ первичных документов: муниципальных контрактов, смет, актов выполненных работ, товарных накладных, платежных поручений, а также проведен визуальный осмотр объекта. 
Работы по контракту выполнены в объеме 100%.
В ходе визуальной проверки факта выполнения работ по строительству здания детского сада на 120 мест установлено, что объект полностью завершен и готов к вводу в эксплуатацию.

По результатам контрольного мероприятия инспекцией оформлен акт проверки от 27.02.2023 г. № 4, нецелевого использования бюджетных средств не установлено.
3. Национальный проект «Жилье и городская среда»
	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Объем проверенных средств
	Период исполнения

	1.
	Проверка соблюдения администрацией г.о.г. Выкса и подрядными организациями требований законодательства при осуществлении работ по благоустройству объекта Индустриально-туристский парк «Баташев», Шухов центр (территория бывшего чугунолитейного цеха).

Заключены восемь муниципальных контрактов:

1. АО «Выксунский водоканал» - 88 260 799,78 рублей

2. ООО «Вертикаль» - 10 657 804,56 рублей

3. АО «Выксунский водоканал» - 20 708 009,26 рублей

4. АО «Выксунский водоканал» - 17 137 930,49 рублей

5. АО «Выксунский водоканал» - 6 855 306,20 рублей

6. АО «Выксунский водоканал» - 57 092 548,47 рублей

7. АО «Выксунский водоканал» - 32 798 844,60 рублей

8. АО «ПМК «Выксунская» - 35 074 889,83 рублей
	январь
	268 586,1 тыс. руб.
	Акт проверки № 7 от 18.05.2023 года



	2.
	Проверка соблюдения бюджетного законодательства, законодательства в сфере контрактной системы закупок товаров, работ и услуг при реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в части создания инфраструктуры круизного туризма на территории городского округа город Выкса Нижегородской области. Заключен муниципальный контракт:

1. АО «Выксунский водоканал» - 67 775 506,61 рублей.
	январь - июнь
	67 775,5 тыс. руб.
	Акт проверки № 8 от 19.05.2023 года;



	3.
	Проверка соблюдения администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в части осуществления в 2023 году работ по благоустройству общественной территории городского округа город Выкса «АРТ-пространство PROтворчество» Заключен муниципальный контракт:

1) ИП Сергеев А.К. - 18 113 751,33 рублей
	июнь
	18 113,7 тыс. руб.
	Акт проверки № 13 от 09.11.2023 года.


3.1. В целях исполнения национального проекта «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства» в части создания индустриально-туристского парка «Баташев» администрацией городского округа город Выкса заключены восемь контрактов на общую сумму 268 586 133,10 рублей (с учетом внесенных изменений) на выполнение работ по благоустройству индустриально-туристского парка «Баташев», Шухов центр (территория бывшего чугунолитейного цеха). 
3.1.1. Администрацией городского округа город Выкса и АО «Выксунский водоканал» заключен муниципальный контракт № 035-2022-ЕИ от 01.06.2022 г. на общую сумму 88 260 799,78 рублей. Объем выполняемых работ: подготовительные работы, демонтаж пешеходного моста; земляные работы; наружное освещение; сети связи, видеонаблюдение; система водоотведения; устройство ограждения; устройство покрытий; озеленение; устройство малых архитектурных форм. Работы по контракту выполнены в полном объеме. Часть работ выполнена с нарушением окончательного срока выполнения работ. Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика АО «Выксунский водоканал» направлено претензионное письмо № Исх-117-539059/23 от 16.10.2023 г. об оплате пени.

В ходе визуальной проверки факта выполнения работ по созданию индустриально-туристского парка «Баташев» установлено, что работы выполнены не полностью:

- 12 из 26 урн не установлены на место, находятся на контейнерной площадке. Стоимость невыполненных работ по установке урн – 6902,32*12=82827,84 руб.;

- скамья большая не установлена, находится на территории веревочного парка. Стоимость невыполненных работ по установке – 6902,32 руб.;

- парковка велосипедная не установлена, находится на контейнерной площадке. Стоимость невыполненных работ по установке – 1378,00 руб.;

- ограждение веревочного парка состоит из 46 панелей вместо 51 панели, согласно акту выполненных работ № 6 от 12.12.2022 г. Стоимость 5 неустановленных панелей составляет 27 448,15 рублей, стоимость установки панелей – 914,35 рублей. Итого стоимость невыполненных работ составила 28 362,50 рублей.

- согласно акту выполненных работ № 6 от 12.12.2022 г. выполнено устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей в количестве 510 шт. вместо 51 шт. В связи с неверно указанным количеством панелей смета и акт выполненных работ завышены на 83 938,53 рублей.  

- согласно акту выполненных работ по озеленению высажено 249 шт. сосны горной. При пересчете на местности фактически обнаружено 245 шт. сосны горной. Стоимость недостающих деревьев составляет 4*4287,19=17148,73 рублей;

- обнаружено отсутствие кустарника «Посконник пятнистый» 44 шт. на 14 300,00 рублей (погиб зимой);

- обнаружено отсутствие деревьев «Клен остролистный» 12 шт. на сумму 57 620,00 рублей, посадка осуществляется в настоящее время.
3.1.2. Между администрацией городского округа город Выкса и ООО «Вертикаль» заключен муниципальный контракт № 084-2021-ЭА от 09.08.2021 г. Цена контракта составляет 10 657 804,56 рублей (с учетом внесенных изменений). Объем выполняемых работ: устройство котлованов для подпорных стен ПС1-ПС5; устройство подпорных стен ПС1-ПС5; устройство велотрассы и планировка прилегающей территории; устройство моста; устройство ограждений деревянных эстакад Ог1-Ог5; устройство тротуаров. Все работы выполнены с отставанием от графика производства работ, основная часть работ по контракту не выполнена. Заключено соглашение о расторжении контракта между администрацией городского округа город Выкса и ООО «Вертикаль» по соглашению сторон, означает, что сторонами в письменной форме достигнуто соглашение об уменьшении объема работ и стоимости работ.

Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика ООО «Вертикаль» направлено претензионное письмо об оплате пени. Размер неустойки, в связи с несвоевременным выполнением работ, составляет 575 547,14 рублей или 5,4%. Согласно Постановлению № 783 от 04.07.2018г. списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется по контрактам, если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) не превышает 5 процентов цены контракта. Согласно подп. «б» п. 3 Постановления № 783 от 04.07.2018 г., если общая сумма начисленных и неуплаченных неустоек (штрафов, пеней) превышает 5 процентов цены контракта, но составляет не более 20 процентов цены контракта, заказчик осуществляет списание 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней). В нарушение п.3 Постановления № 783 от 04.07.2018 г. администрацией городского округа город Выкса списаны пени в полном объеме 575 547,14 рублей, образовавшиеся в рамках исполнения контракта, при возможном списании 50% в сумме 287 773,57 рублей. 

В ходе визуального осмотра 27.04.2023 г., 05.05.2023 г. факта выполнения работ в части реализации проекта «Благоустройство индустриально-туристский парк «Баташев», Шухов центр (территория бывшего чугунолитейного цеха)», установлено, что работы по строительству велотрассы выполнены в полном объеме.
3.1.3. Между администрацией городского округа город Выкса и АО «Выксунский водоканал» заключен муниципальный контракт № 025-2022-ЭА от 05.05.2022 г. Окончательная цена муниципального контракта составила 20 708 009,26 рублей (с учетом внесенных изменений). Выполнение работ по строительству объекта «Создание комплекса энергетической и инженерной инфраструктуры индустриально-туристского парка «Баташев» в г. Выкса. Наружные сети газопровода. Перевооружение котельной. Строительные конструкции. Трубопроводы», в том числе: земляные работы; устройство трубопроводов; устройство тепловых камер; устройство наружных сетей теплоснабжения; устройство наружных сетей газоснабжения». Часть работ выполнена с отставанием от графика производства работ. Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика АО «Выксунский водоканал» направлено претензионное письмо об оплате пени в размере 64 778,39 рублей. Неустойка в размере 64 778,39 рублей списана заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)».
В ходе контрольного мероприятия администрацией городского округа город Выкса предоставлена исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества, журнал работ) по выполнению строительно-монтажных работ, подтверждающая факт выполнения работ. Нарушений не установлено.

3.1.4. Между администрацией городского округа город Выкса и АО «Выксунский водоканал» заключен муниципальный контракт № 026-2022-ЭА от 06.05.2022 г. Цена муниципального контракта составила 17 137 930,49 рублей. Выполнение работ по строительству объекта «Создание комплекса энергетической и инженерной инфраструктуры индустриально-туристского парка «Баташев» в г. Выкса. Наружные сети хозяйственно-питьевого водопровода. Наружные сети противопожарного водопровода. Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации. Наружные сети ливневой канализации». Часть работ выполнена с отставанием от графика производства работ. Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика АО «Выксунский Водоканал» направлено претензионное письмо об оплате пени в размере 191 657,24 рублей. Неустойка в размере 191 657,24 рублей списана заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)».
В ходе контрольного мероприятия администрацией городского округа город Выкса предоставлена исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества, журнал работ) по выполнению строительно-монтажных работ, подтверждающая факт выполнения работ. Нарушений не установлено.

3.1.5. Между администрацией городского округа город Выкса и АО «Выксунский водоканал» заключен муниципальный контракт № 027-2022-ЭА от 06.05.2022 г. Цена муниципального контракта составила 6 855 306,20 рублей (с учетом внесенных изменений). Выполнение работ по строительству объекта "Создание комплекса транспортной инфраструктуры индустриально-туристского парка "Баташев" в г. Выкса. Сети ливневой канализации". Работы выполнены с отставанием от графика производства работ. Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика АО «Выксунский водоканал» направлено претензионное письмо об оплате пени в размере 82 249,86 рублей. Неустойка в размере 82 249,86 рублей списана заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)». 

В ходе контрольного мероприятия администрацией городского округа город Выкса предоставлена исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества, журнал работ) по выполнению строительно-монтажных работ, подтверждающая факт выполнения работ. Нарушений не установлено.
3.1.6. Между администрацией городского округа город Выкса и АО «Выксунский водоканал» заключен муниципальный контракт № 032-2022-ЭА от 23.05.2022 г. Цена муниципального контракта составила 57 092 548,47 рублей (с учетом внесенных изменений). Выполнение работ по строительству объекта «Создание комплекса транспортной инфраструктуры индустриально-туристского парка «Баташев» в г. Выкса. Трансформаторная подстанция. Наружное освещение. Дизель генераторная установка. Противопожарная насосная станция и резервуары. Пусконаладочные работы». Часть работ выполнена с отставанием от графика производства работ. Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика АО «Выксунский водоканал» направлено претензионное письмо об оплате пени в размере 255 320,09 рублей. Неустойка в размере 255 320,09 рублей списана заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)».

В ходе визуальной проверки 27.04.2023 г., 05.05.2023 г. факта выполнения работ в части создания трансформаторной подстанции, наружного освещения, дизель генераторной установки, противопожарной насосной станции и резервуаров при реализации проекта «Благоустройство индустриально-туристский парк «Баташев», Шухов центр (территория бывшего чугунолитейного цеха)», установлено, что работы выполнены в полном объеме, согласно актам выполненных работ.

3.1.7. Между администрацией городского округа город Выкса и АО «Выксунский водоканал» заключен муниципальный контракт № 036-2022-ЭА от 08.06.2022 г. Окончательная цена муниципального контракта составила 32 798 844,60 рублей. Выполнение работ по строительству объекта «Создание комплекса энергетической и инженерной инфраструктуры индустриально-туристского парка «Баташев» в г. Выкса. Электроосвещение. Электроснабжение. Сети связи». Часть работ выполнена с отставанием от графика производства работ. Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика АО «Выксунский водоканал» направлено претензионное письмо об оплате пени в размере 229 591,91 рублей. Неустойка в размере 229 591,91 рублей списана заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)». 
В ходе контрольного мероприятия администрацией городского округа город Выкса предоставлена исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества, журнал работ) по выполнению строительно-монтажных работ, подтверждающая факт выполнения работ. Нарушений не установлено.

3.1.8. Между администрацией городского округа город Выкса и АО «Передвижная механизированная колонна «Выксунская» заключен муниципальный контракт № 038-2022-ЭА от 11.06.2022 г. Окончательная цена муниципального контракта составила 35 074 889,83 рублей. Выполнение работ по строительству объекта «Создание комплекса транспортной инфраструктуры индустриально-туристского парка «Баташев» в г. Выкса. Организация движения зон производства работ. Рекультивация земель. Земляное полотно. Дорожные устройства и обустройство дороги. Дорожная одежда. Ремонт примыканий к ул. Почтовая». Работы по контракту выполнены в полном объеме. 

В ходе контрольного мероприятия администрацией городского округа город Выкса предоставлена исполнительная документация (акты освидетельствования скрытых работ, паспорта качества, журнал работ) по выполнению строительно-монтажных работ, подтверждающая факт выполнения работ. Нарушений не установлено.

По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса оформлен акт проверки от 18.05.2023 г. № 7.

3.2. Между администрацией городского округа город Выкса и АО «Выксунский водоканал» заключен муниципальный контракт № 024-2022-ЭА от 05.05.2022 г. Цена контракта составляет 67 775 506,62 рублей (с учетом внесенных изменений). Выполнение работ по строительству объекта «Создание инфраструктуры круизного туризма на территории городского округа город Выкса (набережная с берегоукреплением). Часть работ выполнена с отставанием от графика производства работ. Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика АО «Выксунский водоканал» направлено претензионное об оплате пени в размере 169 700,79 рублей. Неустойка в размере 169 700,79 рублей списана заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)».

В ходе визуальной проверки 11.05.2023 г. факта выполнения работ в части осуществления работ по строительству объекта «Создание инфраструктуры круизного туризма на территории городского округа город Выкса» (набережная с берегоукреплением) выявлены следующие нарушения:

·  В локально-сметном расчете, а также акте о приемке выполненных работ № 49 от 23.12.2022 г. отражено следующее оборудование:

- модульный туалет автономный ТА ТИ 4000*2400*2800мм в количестве 1 шт.;

- подъемник лестничный гусеничный «БАРС-УГП-130» с платформой и пандусом в количестве – 2 шт.

Стоимость вышеуказанного оборудования согласно акту выполненных работ составляет 1 688 702,11 рублей. В ходе визуальной проверки установлено, что данное оборудование на объекте отсутствует.

Администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области представлен договор хранения б/н от 14.12.2022 г., заключенный между администрацией городского округа город Выкса Нижегородской области и АО «Выксунский водоканал» на хранение модульного туалета.
Подъемник лестничный гусеничный «БАРС-УГП-130» в количестве 2 шт. находится в гараже администрации Западного территориального управления (г. Выкса, р.п. Шиморское).

·  Не полностью выполнены работы по укладке тротуарной плитки и установке бортового камня тротуарного.

·  В акте о приемке выполненных работ № 45 от 23.12.2022 г. отражены перила, стоимость объекта по акту составляет 234 793,58 рублей. В ходе визуальной проверки установлено, что перила присутствуют, однако они сложены на песке рядом с проверяемым объектом.

3.3. В рамках исполнения национального проекта «Жилье и городская среда», администрацией городского округа город Выкса заключен муниципальный контракт с ИП Сергеев А.К. № 026-2023-ЭА от 15.03.2023 г. на общую сумму 18 113 751,33 рублей (с учетом внесенных изменений) на выполнение работ по благоустройству общественной территории городского округа город Выкса «АРТ-пространство PROтворчество» (г.о.г. Выкса, улица Ульянова, дом № 20).

В ходе проверки был проведен анализ первичных документов: муниципального контракта, сметы, актов выполненных работ, платежных поручений, а также проведен визуальный осмотр объекта. Работы по контракту выполнены в полном объеме с подписанием актов о приемке выполненных работ КС-2. Часть работ выполнена с нарушением окончательного срока выполнения работ. Администрацией городского округа город Выкса в адрес подрядчика ИП Сергеев А.К. направлено претензионное письмо об оплате пени в размере 141 854,40 рублей. Неустойка в размере 141 854,40 рублей списана заказчиком в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 г. № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)».
В ходе визуальной проверки 03.11.2023 г. факта выполнения работ по благоустройству общественной территории городского округа город Выкса «АРТ-пространство PROтворчество» установлено, что работы выполнены в полном объеме.

По результатам контрольного мероприятия контрольно-счетной инспекцией городского округа город Выкса оформлен акт проверки от 09.11.2023 г. № 13, нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

Экспертно-аналитическая деятельность
На основании статьи 8 Положения о контрольно-счетной инспекция городского округа город Выкса Нижегородской области осуществляет экспертизу проектов бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области. Всего в 2023 году подготовлено 19 заключений по результатам экспертизы проектов бюджета, из них:

1) 14 заключений по итогам рассмотрения проектов о внесении изменений в бюджет городского округа город Выкса Нижегородской области на 2023 год;
2) 3 заключения по исполнению бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области в 2023 году:

а) за 1 квартал 2023 года;

б) за 1 полугодие 2023 года;

в) за 9 месяцев 2023 года;
3) 1 заключение по отчету об исполнении бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области за 2022 год;
4) внешняя проверка бюджетной отчетности за 2022 год главных администраторов, распорядителей бюджетных средств:

а) управления образования администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

б) управления сельского хозяйства администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

в) управления культуры, туризма и молодежной политики администрации городского округа город Выкса Нижегородской области; 

г) управления физической культуры и спорта администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;
д) комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

е) департамента финансов администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

ж) администрации городского округа город Выкса Нижегородской области;

з) Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области;

и) контрольно – счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области.
5) 1 заключение по проекту бюджета городского округа город Выкса Нижегородской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы.
Все заключения контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области направлены в Совет депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области.

Противодействие коррупции

При проведении контрольных и экспертно – аналитических мероприятий инспекцией в пределах установленной компетенции принимались меры по вопросам, касающимся противодействия коррупции, в рамках Национального плана на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 г. № 378, Национального плана на 2021 - 2024 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. № 478.
Председатель инспекции на постоянной основе участвует в работе комиссии по координации работы по противодействию коррупции в городском округе город Выкса Нижегородской области.
Финансовое обеспечение
В соответствии с решением Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области от 13.12.2022 г. № 106 «О бюджете городского округа город Выкса Нижегородской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области на 2023 год были предусмотрены в объеме – 4 640,7 тыс. руб.

Исполнено за 2023 год – 4 326 717,43 руб. или 93,23% от назначенного объема финансирования, в том числе:

	Наименование
	План на 2023 год
	Кассовый расход за 2023 год
	Остаток
	% исполне-

ния

	Заработная плата
	3 520 829,24
	3 295 577,48
	225 251,76
	93,60

	Начисления на выплаты по оплате труда
	1 061 870,76
	749 662,09
	75 485,35
	92,89

	Прочие выплаты (суточные, проезд, проживание)
	5 000,00
	0
	5 000
	0

	Услуги связи
	12 100,00
	10 359,54
	1 740,46
	85,62

	Работы, услуги по содержанию имущества (ремонт оргтехники)
	11 110,00
	5 900,00
	5 210,00
	53,11

	Прочие услуги (обучение)
	10 600,00
	9 500,00
	1 100,00
	89,62

	Увеличение стоимости материальных запасов

(приобретение расходных материалов-картриджей, канц. товаров, хозяйственных товаров)
	14 100,00
	13 905,00
	 195,00
	98,62

	Итого
	4 640 700,00
	4 326 717,43
	313 982,57
	93,23


Информационное обеспечение
В соответствии со ст. 19 Положения контрольно-счетная инспекция городского округа город Выкса Нижегородской области размещает план проверок на текущий год и отчет о деятельности инспекции на официальном сайте городского округа https://wyksa.nobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Задачи на 2024 год
План работы контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса Нижегородской области на 2024 год сформирован с учетом результатов контрольных мероприятий 2023 года, требований бюджетного законодательства и поручений Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, утвержден 20.12.2023 г. и размещен на официальном сайте городского округа https://wyksa.nobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
контрольно-счетной инспекции






А.В. Глухов
Финансовые нарушения и недостатки


(1 026,5 тыс. руб.)





Иные нарушения и недостатки


(1 026,5 тыс. руб.)








Нецелевое использования бюджетных средств (0 тыс. руб.)











